

Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 27. Juli 2011

## **Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten der Kilianusbrücke:**

**Vollsperrung erfolgt erst vom 08.08. bis 16.09.2011**

Die für Ende Juli geplante Vollsperrung der Kilianusbrücke musste aus witterungsbedingten Gründen noch einmal verschoben werden. Nachdem nunmehr der endgültige Bauzeitplan vorliegt, werden die Sanierungsarbeiten erst in der Zeit vom **08.08. - 16.09.2011** durchgeführt. Insbesondere für die Belagserneuerung ist es notwendig, dass die Brücke komplett gesperrt wird. Die Sperrung des Geh- und Radweges wird durch geeignete Maßnahmen gesichert.